

IIS Viola Marchesini - 5E

Project Start Date: 1/7/2026 (Wednesday) Project Manager: Francesco Bego		Display Week: 7		Week 7				Week 8				Week 9				Week 10				Week 11				Week 12				Week 13				Week 14																									
				16 Feb 2026				23 Feb 2026				2 Mar 2026				9 Mar 2026				16 Mar 2026				23 Mar 2026				30 Mar 2026				6 Apr 2026																									
								16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
WBS [Task [2]		Lead [3]		Start [4]		End [5]		Days [6]		% Done [7]		Work Days [8]																																													
1	Aggiornamento Analisi dopo feedback			Wed 1/07/26		Thu 1/08/26		2				2																																													
1.1	Aggiornamento analisi dei requisiti			Noemi	Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%			2																																														
1.2	Aggiornamento Analisi funzionale			Luigi	Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%			2																																														
1.3	Aggiornamento Analisi tecnica			Bego	Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%			2																																														
2	Aggiornamento Progettazione Layout iniziale			Tue 1/13/26		Sat 1/17/26		5				4																																													
2.1	Progettazione layout dashboard			Tutti	Tue 1/13/26	Sat 1/17/26	5	25%			4																																														
3	Realizzazione Sito			Mon 1/26/26		Thu 2/19/26		25		100%		19																																													
3.1	Sviluppo layout base e Navbar			Noemi	Mon 1/26/26	Sat 1/31/26	6	100%			5																																														
3.2	Creazione widget riepilogativi			Luigi	Thu 1/29/26	Mon 2/02/26	5	100%			3																																														
3.3	Sviluppo del componente riutilizzabile "Card Arnia"			Bego	Mon 2/02/26	Sat 2/07/26	6	100%			5																																														
3.4	Integrazione metriche e stati interni			Luigi	Sun 2/08/26	Thu 2/12/26	5	100%			4																																														
3.5	Sviluppo indicatore di livello grafico			Noemi	Fri 2/13/26	Sun 2/15/26	3	100%			1																																														
3.6	Popolamento della dashboard con DB statico			Bego	Sun 2/15/26	Thu 2/19/26	5	100%			4																																														
4	Realizzazione Sito			Mon 1/19/26		Tue 2/03/26		16																																																	
4.1	Importazione DB thingsboard			Bego	Mon 1/19/26	Fri 1/23/26	5	60%			5																																														
4.2	Implementazione DB thingsboard			Bego	Sat 1/24/26	Wed 1/28/26	5	60%			3																																														
4.3	Gestione Account			Bego	Thu 1/29/26	Sat 1/31/26	3	50%			2																																														
4.4	Gestione Allarmi			Bego	Mon 2/02/26	Tue 2/03/26	2	50%			2																																														
5	Gestione informazioni delle singole arnie (arnie.php)			Mon 2/23/26		Mon 3/16/26		22				16																																													
5.1	Creazione dei file (arnie.php-js-css) per la gestione delle singole pagine delle arnie			Thu 3/05/26		Sun 3/08/26		4		100%		2																																													
5.2	Creazione dei container UI per visualizzare peso, umidità, temp in, frequenza picco			Sun 3/08/26		Mon 4/20/26		44		100%		31																																													
5.3	Creazione del container per visualizzare informazioni su miele prodotto			Mon 5/11/26		Thu 5/14/26		4		100%		4																																													
5.4	Implementazione componenti visivi per allarmi e notifiche			Mon 4/27/26		Thu 5/07/26		11		100%		9																																													
5.5	Integrazione librerie per grafici (Chart.js)			Mon 3/02/26		Tue 3/10/26		9		100%		7																																													
5.6	Aggiornamento layout			Thu 3/05/26		Tue 5/12/26		69		100%		49																																													
5.7	Sviluppo interfaccia login e registrazione			Tue 3/10/26		Mon 5/11/26		63		100%		45																																													
5.8	Implementazione livello miele con dati di thingsboard			Mon 5/11/26		Thu 5/14/26		4		100%		4																																													
5.9	Implementazione di peso, umidità, temp in, frequenza picco dati di thingsboard			Thu 4/09/26		Thu 5/14/26		36		100%		26																																													
5.10	Creazione del container per visualizzare l'attività dei sensori			Tue 4/28/26		Thu 5/14/26		17		100%		13																																													
5.11	Implementazione dei grafici con i dati di ThingsBoard			Luigi	Mon 4/20/26	Thu 5/14/26	25	100%			19																																														
5.12	Implementazione dell'attività sensori con aggiornamento ultima data di ricezioni dei dati			Tue 4/28/26		Thu 5/14/26		17		100%		13																																													
5.13	Visualizzazione degli ultimi dati disponibili in caso di mancato aggiornamento dei sensori			Tue 4/28/26		Tue 5/12/26		15		100%		11																																													
5.14	Creazione selettore temporale 24h, 7 giorni e 1 mese per i grafici			Mon 4/20/26		Tue 4/28/26		9		100%		7																																													
5.15	Creazione e Implementazione del grafico frequenza picco con i dati di ThingsBoard			Tue 4/21/26		Tue 5/12/26		22		100%		16																																													
5.16	Implementazione degli allarmi relativi alla singola arnia nello Storico Allarmi			Mon 4/27/26		Thu 5/07/26		11		100%		9																																													
5.17	Creazione e implementazione scheda temporale 1 anno			Sun 5/10/26		Tue 5/12/26		3		100%		2																																													
5.18	Creazione del container per visualizzare il coefficiente di correlazione R²			Thu 5/14/26		Mon 5/18/26		5		100%		3																																													
5.19	Gestione visualizzazione grafici in assenza di valori			Tue 4/28/26		Tue 5/12/26		15		100%		11																																													
5.20	Implementazione del coefficiente di correlazione R² con funzioni matematiche			Thu 5/14/26		Mon 5/18/26		5		100%		3																																													
5.21	Implementazione dell'ingrandimento dinamico dei grafici			Thu 5/14/26		Mon 5/18/26		5		100%		3																																													
6	Gestione informazioni delle singole arnie (arnie.php)			Mon 2/23/26		Mon 3/16/26		22				16																																													
6.1	Progettazione della struttura delle sezioni "Panoramica" e "Analisi Avanzata"			Mon 3/02/26		Mon 3/09/26		8		100%		6																																													
6.2	Creazione dei container grafici della dashboard			Mon 3/02/26		Tue 3/10/26		9		100%		7																																													
6.3	Integrazione della libreria Chart.js per la visualizzazione dei dati			Mon 3/02/26		Tue 3/10/26		9		100%		7																																													
6.4	Implementazione dei grafici di temperatura interna			Mon 3/09/26		Thu 3/26/26		18		100%		14																																													
6.5	Implementazione dei grafici di umidità			Mon 3/09/26		Thu 3/26/26		18		100%		14																																													
6.6	Implementazione dei grafici del peso del miele			Mon 4/20/26		Thu 5/14/26		25		100%		19																																													
6.7	Implementazione dei grafici della frequenza sonora delle arnie			Tue 4/21/26		Tue 5/12/26		22		100%		16																																													
6.8	Implementazione del coefficiente di correlazione R²			Thu 5/14/26		Mon 5/18/26		5		100%		3																																													
6.9	Implementazione dell'analisi correlativa tra temperatura interna ed esterna			Thu 3/26/26		Thu 4/09/26		15		100%		11																																													

Alveare Frontend - Project Schedule

[illegible]