

IIS Viola Marchesini - 5E

Project Start Date: 1/7/2026 (Wednesday)										Display Week: 12					Week 12				Week 13				Week 14				Week 15				Week 16				Week 17				Week 18				Week 19			
Project Manager: Francesco Bego										23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17																																				
WBS [Task [2]		Lead [3]		Start [4]		End [5]		Days [6]		% Done [7]		Work Days [8]																																		
1	Aggiornamento Analisi dopo feedback					Wed 1/07/26		Thu 1/08/26		2				2																																
1.1	Aggiornamento analisi dei requisiti			Noemi	Wed 1/07/26		Thu 1/08/26		2		100%		2																																	
1.2	Aggiornamento Analisi funzionale			Luigi	Wed 1/07/26		Thu 1/08/26		2		100%		2																																	
1.3	Aggiornamento Analisi tecnica			Bego	Wed 1/07/26		Thu 1/08/26		2		100%		2																																	
2	Aggiornamento Progettazione Layout iniziale					Tue 1/13/26		Sat 1/17/26		5				4																																
2.1	Progettazione layout dashboard			Tutti	Tue 1/13/26		Sat 1/17/26		5		25%		4																																	
3	Realizzazione Sito					Mon 1/26/26		Thu 2/19/26		25		100%		19																																
3.1	Sviluppo layout base e Navbar			Noemi	Mon 1/26/26		Sat 1/31/26		6		100%		5																																	
3.2	Creazione widget riepilogativi			Luigi	Thu 1/29/26		Mon 2/02/26		5		100%		3																																	
3.3	Sviluppo del componente riutilizzabile "Card Arnia"			Bego	Mon 2/02/26		Sat 2/07/26		6		100%		5																																	
3.4	Integrazione metriche e stati interni			Luigi	Sun 2/08/26		Thu 2/12/26		5		100%		4																																	
3.5	Sviluppo indicatore di livello grafico			Noemi	Fri 2/13/26		Sun 2/15/26		3		100%		1																																	
3.6	Popolamento della dashboard con DB statico			Bego	Sun 2/15/26		Thu 2/19/26		5		100%		4																																	
4	Realizzazione Sito					Mon 1/19/26		Tue 2/03/26		16																																				
4.1	Importazione DB thingsboard			Bego	Mon 1/19/26		Fri 1/23/26		5		60%		5																																	
4.2	Implementazione DB thingsboard			Bego	Sat 1/24/26		Wed 1/28/26		5		60%		3																																	
4.3	Gestione Account			Bego	Thu 1/29/26		Sat 1/31/26		3		50%		2																																	
4.4	Gestione Allarmi			Bego	Mon 2/02/26		Tue 2/03/26		2		50%		2																																	
5	Gestione informazioni delle singole arnie (arnie.php)					Mon 2/23/26		Mon 3/16/26		22				16																																
5.1	Creazione dei file (arnie.php-js-css) per la gestione delle singole pagine delle arnie					Thu 3/05/26		Sun 3/08/26		4		100%		2																																
5.2	Creazione dei container UI per visualizzare peso, umidità, temp in, frequenza picco					Sun 3/08/26		Mon 4/20/26		44		100%		31																																
5.3	Creazione del container per visualizzare informazioni su miele prodotto					Mon 5/11/26		Thu 5/14/26		4		100%		4																																
5.4	Implementazione componenti visivi per allarmi e notifiche					Mon 4/27/26		Thu 5/07/26		11		100%		9																																
5.5	Integrazione librerie per grafici (Chart.js)					Mon 3/02/26		Tue 3/10/26		9		100%		7																																
5.6	Aggiornamento layout					Thu 3/05/26		Tue 5/12/26		69		100%		49																																
5.7	Sviluppo interfaccia login e registrazione					Tue 3/10/26		Mon 5/11/26		63		100%		45																																
5.8	Implementazione livello miele con dati di thingsboard					Mon 5/11/26		Thu 5/14/26		4		100%		4																																
5.9	Implementazione di peso, umidità, temp in, frequenza picco dati di thingsboard					Thu 4/09/26		Thu 5/14/26		36		100%		26																																
5.10	Creazione del container per visualizzare l'attività dei sensori					Tue 4/28/26		Thu 5/14/26		17		100%		13																																
5.11	Implementazione dei grafici con i dati di ThingsBoard			Luigi	Mon 4/20/26		Thu 5/14/26		25		100%		19																																	
5.12	Implementazione dell'attività sensori con aggiornamento ultima data di ricezioni dei dati					Tue 4/28/26		Thu 5/14/26		17		100%		13																																
5.13	Visualizzazione degli ultimi dati disponibili in caso di mancato aggiornamento dei sensori					Tue 4/28/26		Tue 5/12/26		15		100%		11																																
5.14	Creazione selettore temporale 24h, 7 giorni e 1 mese per i grafici					Mon 4/20/26		Tue 4/28/26		9		100%		7																																
5.15	Creazione e Implementazione del grafico frequenza picco con i dati di ThingsBoard					Tue 4/21/26		Tue 5/12/26		22		100%		16																																
5.16	Implementazione degli allarmi relativi alla singola arnia nello Storico Allarmi					Mon 4/27/26		Thu 5/07/26		11		100%		9																																
5.17	Creazione e implementazione scheda temporale 1 anno					Sun 5/10/26		Tue 5/12/26		3		100%		2																																
5.18	Creazione del container per visualizzare il coefficiente di correlazione R²					Thu 5/14/26		Mon 5/18/26		5		100%		3																																
5.19	Gestione visualizzazione grafici in assenza di valori					Tue 4/28/26		Tue 5/12/26		15		100%		11																																
5.20	Implementazione del coefficiente di correlazione R² con funzioni matematiche					Thu 5/14/26		Mon 5/18/26		5		100%		3																																
5.21	Implementazione dell'ingrandimento dinamico dei grafici					Thu 5/14/26		Mon 5/18/26		5		100%		3																																
6	Gestione informazioni delle singole arnie (arnie.php)					Mon 2/23/26		Mon 3/16/26		22				16																																
6.1	Progettazione della struttura delle sezioni "Panoramica" e "Analisi Avanzata"					Mon 3/02/26		Mon 3/09/26		8		100%		6																																
6.2	Creazione dei container grafici della dashboard					Mon 3/02/26		Tue 3/10/26		9		100%		7																																
6.3	Integrazione della libreria Chart.js per la visualizzazione dei dati					Mon 3/02/26		Tue 3/10/26		9		100%		7																																
6.4	Implementazione dei grafici di temperatura interna					Mon 3/09/26		Thu 3/26/26		18		100%		14																																
6.5	Implementazione dei grafici di umidità					Mon 3/09/26		Thu 3/26/26		18		100%		14																																
6.6	Implementazione dei grafici del peso del miele					Mon 4/20/26		Thu 5/14/26		25		100%		19																																
6.7	Implementazione dei grafici della frequenza sonora delle arnie					Tue 4/21/26		Tue 5/12/26		22		100%		16																																
6.8	Implementazione del coefficiente di correlazione R²					Thu 5/14/26		Mon 5/18/26		5		100%		3																																
6.9	Implementazione dell'analisi correlativa tra temperatura interna ed esterna					Thu 3/26/26		Thu 4/09/26		15		100%		11																																

Alveare Frontend - Project Schedule

[illegible]