

Alveare Frontend - Project Schedule

IIS Viola Marchesini - 5E

Project Start Date: 1/7/2026 (Wednesday)										
Project Manager: Francesco Bego										
Display Week: 4										
WBS [1 Task [2]										
Lead [3]	Start [4]	End [5]	Days [6]	% Done [7]	Work Days [8]					
1	Aggiornamento Analisi dopo feedback					Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	2	
1.1	Aggiornamento analisi dei requisiti					Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%	2
1.2	Aggiornamento Analisi funzionale					Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%	2
1.3	Aggiornamento Analisi tecnica					Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%	2
2	Aggiornamento Progettazione Layout iniziale					Tue 1/13/26	Sat 1/17/26	5	4	
2.1	Progettazione layout dashboard					Tue 1/13/26	Sat 1/17/26	5	25%	4
3	Realizzazione Sito					Mon 1/26/26	Thu 2/19/26	25	100%	19
3.1	Sviluppo layout base e Navbar					Mon 1/26/26	Sat 1/31/26	6	100%	5
3.2	Creazione widget replogiativi					Thu 1/29/26	Mon 2/02/26	5	100%	3
3.3	Sviluppo del componente riutilizzabile "Card Arnia"					Mon 2/02/26	Sat 2/07/26	6	100%	5
3.4	Integrazione metriche e stati interni					Sun 2/08/26	Thu 2/12/26	5	100%	4
3.5	Sviluppo indicatore di livello grafico					Fri 2/13/26	Sun 2/15/26	3	100%	1
3.6	Popolamento della dashboard con DB statico					Sun 2/15/26	Thu 2/19/26	5	100%	4
4	Realizzazione Sito					Mon 1/19/26	Tue 2/03/26	16		
4.1	Importazione DB thingsboard					Mon 1/19/26	Fri 1/23/26	5	60%	5
4.2	Implementazione DB thingsboard					Sat 1/24/26	Wed 1/28/26	5	60%	3
4.3	Gestione Account					Thu 1/29/26	Sat 1/31/26	3	50%	2
4.4	Gestione Allarmi					Mon 2/02/26	Tue 2/03/26	2	50%	2
5	Creazione pagina singola delle arnie					Mon 2/23/26	Mon 3/16/26	22	16	
5.1	Creazione del container UI per visualizzare peso, umidità, temperatura in-out					Mon 2/23/26	Thu 2/26/26	4		
5.2	Creazione del container per visualizzare informazioni su miele prodotto					Thu 2/26/26	Mon 3/02/26	5		
5.3	Implementazione componenti visivi per allarmi e notifiche					Mon 3/02/26	Thu 3/05/26	4		
5.4	Integrazione librerie per grafici (es. Chart.js, D3.js)					Thu 3/05/26	Mon 3/09/26	5		
5.5	Aggiornamento layout					Mon 3/09/26	Thu 3/12/26	4	100%	4
5.6	Sviluppo interfaccia login e registrazione					Thu 3/12/26	Mon 3/16/26	5		
5.7	Implementazione livello miele con dati di thingsboard					Mon 3/16/26	Thu 3/19/26	4		
6	Modifica della dashboard con feedback docente					Mon 3/09/26	Wed 3/25/26	17	80%	13
6.1	Riorganizzazione strutturale in due colonne					Mon 3/09/26	Wed 3/11/26	3	100%	3
6.2	Spostamento della barra miele delle singole card					Thu 3/12/26	Thu 3/12/26	1	100%	1
6.3	Riorganizzazione gerarchica dati Card Arnia					Fri 3/13/26	Fri 3/13/26	1	100%	1
6.4	Riordino widget replogiativi superiori					Sat 3/14/26	Sat 3/14/26	1	100%	1
6.5	Modifica disposizione grafici					Sun 3/15/26	Mon 3/16/26	2	100%	1
6.6	Ridimensionamento dinamico sezioni per storico allarmi					Wed 3/18/26	Fri 3/20/26	3		
6.7	Ottimizzazione responsive per dispositivi mobili					Fri 3/20/26	Wed 3/25/26	6		
7	ThingsBoard					Mon 3/23/26	Mon 4/06/26	15	80%	11
7.1	Integrazione Rule Chain esterna					Bego	Mon 3/23/26	3	-32931	
7.2	Sviluppo sistema di gestione Allarmi					Noemi	Mon 3/23/26	1	-32931	
7.3	Implementazione calcolo % miele (TB)					Luigi	Mon 3/23/26	1	11	
7.4	Grafici storici (Giorno/Set/Mese)					Luigi	Tue 4/07/26	1	1	
7.5										
7.6										
7.7										