Alveare Frontend - Project Schedule

IIS Viola Marchesini - 5E

Project Start Date: 1/7/2026 (Wednesday) Display Week: 12

Project Manager: Francesco Bego

WBS [	Task [2]	Lead [3]	Start [4]	End [5]	Days [6	% Done [7]	Work Days [8]
1	**Aggiornamento Analisi dopo feedback**		Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2		2
1.1	Aggiornamento analisi dei requisiti	Noemi	Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%	2
1.2	Aggiornamento Analisi funzionale	Luigi	Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%	2
1.3	Aggiornamento Analisi tecnica	Bego	Wed 1/07/26	Thu 1/08/26	2	100%	2
2	**Aggiornamento Progettazione Layout iniziale**		Tue 1/13/26	Sat 1/17/26	5		4
2.1	Progettazione layout dashboard	Tutti	Tue 1/13/26	Sat 1/17/26	5	25%	4
3	**Realizzazione Sito**		Mon 1/26/26	Thu 2/19/26	25	100%	19
3.1	Sviluppo layout base e Navbar	Noemi	Mon 1/26/26	Sat 1/31/26	6	100%	5
3.2	Creazione widget riepilogativi	Luigi	Thu 1/29/26	Mon 2/02/26	5	100%	3
3.3	Sviluppo del componente riutilizzabile "Card Arnia"	Bego	Mon 2/02/26	Sat 2/07/26	6	100%	5
3.4	Integrazione metriche e stati interni	Luigi	Sun 2/08/26	Thu 2/12/26	5	100%	4
3.5	Sviluppo indicatore di livello grafico	Noemi	Fri 2/13/26	Sun 2/15/26	3	100%	1
3.6	Popolamento della dashboard con DB statico	Bego	Sun 2/15/26	Thu 2/19/26	5	100%	4
4	**Realizzazione Sito**		Mon 1/19/26	Tue 2/03/26	16		
4.1	Importazione DB thingsboard	Bego	Mon 1/19/26	Fri 1/23/26	5	60%	5
4.2	Implementazione DB thingsboard	Bego	Sat 1/24/26	Wed 1/28/26	5	60%	3
4.3	Gestione Account	Bego	Thu 1/29/26	Sat 1/31/26	3	50%	2
4.4	Gestione Allarmi	Bego	Mon 2/02/26	Tue 2/03/26	2	50%	2
5	**Gestione informazioni delle singole arnie (arnie.php)**		Mon 2/23/26	Mon 3/16/26	22		16
5.1	Creazione dei file (arnie.php-js-css) per la gestione delle singole pagine delle arnie		Thu 3/05/26	Sun 3/08/26	4	100%	2
5.2	Creazione dei container UI per visualizzare peso, umidità, temp in, frequenza picco		Sun 3/08/26	Mon 4/20/26	44	100%	31
5.3	Creazione del container per visualizzare informazioni su miele prodotto		Mon 5/11/26	Thu 5/14/26	4	100%	4
5.4	Implementazione componenti visivi per allarmi e notifiche		Mon 4/27/26	Thu 5/07/26	11	100%	9
5.5	Integrazione librerie per grafici (Chart.js)		Mon 3/02/26	Tue 3/10/26	9	100%	7
5.6	Aggiornamento layout		Thu 3/05/26	Tue 5/12/26	69	100%	49
5.7	Sviluppo interfaccia login e registrazione		Tue 3/10/26	Mon 5/11/26	63	100%	45
5.8	Implementazione livello miele con dati di thingsboard		Mon 5/11/26	Thu 5/14/26	4	100%	4
5.9	Implementazione di peso, umidità, temp in, frequenza picco dati di thingsboard		Thu 4/09/26	Thu 5/14/26	36	100%	26
5.10	Creazione del container per visualizzare l'attività dei sensori		Tue 4/28/26	Thu 5/14/26	17	100%	13
5.11	Implementazione dei grafici con i dati di ThingsBoard	Luigi	Mon 4/20/26	Thu 5/14/26	25	100%	19
5.12	Implementazione dell'attività sensori con aggiornamento ultima data di ricezioni dei dati		Tue 4/28/26	Thu 5/14/26	17	100%	13
5.13	Visualizzazione degli ultimi dati disponibili in caso di mancato aggiornamento dei sensori		Tue 4/28/26	Tue 5/12/26	15	100%	11
5.14	Creazione selettore temporale 24h, 7 giorni e 1 mese per i grafici		Mon 4/20/26	Tue 4/28/26	9	100%	7
5.15	Creazione e Implementazione del grafico frequenza picco con i dati di ThingsBoard		Tue 4/21/26	Tue 5/12/26	22	100%	16
5.16	Implementazione degli allarmi relativi alla singola arnia nello Storico Allarmi		Mon 4/27/26	Thu 5/07/26	11	100%	9
5.17	Creazione e implementazione scheda temporale 1 anno		Sun 5/10/26	Tue 5/12/26	3	100%	2
5.18	Creazione del container per visualizzare il coefficente di correlazione R^2		Thu 5/14/26	Mon 5/18/26	5	100%	3
5.19	Gestione visualizzazione grafici in assenza di valori		Tue 4/28/26	Tue 5/12/26	15	100%	11
5.20	Implementazione del coefficiente di correlazione R^2 con funzioni matematiche		Thu 5/14/26	Mon 5/18/26	5	100%	3
5.21	Implementazione dell'ingrandimento dinamico dei grafici		Thu 5/14/26	Mon 5/18/26	5	100%	3
6	**Gestione informazioni delle singole arnie (arnie.php)**		Mon 2/23/26	Mon 3/16/26	22		16
6.1	Progettazione della struttura delle sezioni “Panoramica” e “Analisi Avanzata”		Mon 3/02/26	Mon 3/09/26	8	100%	6
6.2	Creazione dei container grafici della dashboard		Mon 3/02/26	Tue 3/10/26	9	100%	7
6.3	Integrazione della libreria Chart.js per la visualizzazione dei dati		Mon 3/02/26	Tue 3/10/26	9	100%	7
6.4	Implementazione dei grafici di temperatura interna		Mon 3/09/26	Thu 3/26/26	18	100%	14
6.5	Implementazione dei grafici di umidità		Mon 3/09/26	Thu 3/26/26	18	100%	14
6.6	Implementazione dei grafici del peso del miele		Mon 4/20/26	Thu 5/14/26	25	100%	19
6.7	Implementazione dei grafici della frequenza sonora delle arnie		Tue 4/21/26	Tue 5/12/26	22	100%	16
6.8	Implementazione del coefficiente di correlazione R^2		Thu 5/14/26	Mon 5/18/26	5	100%	3
6.9	Implementazione dell’analisi correlativa tra temperatura interna ed esterna		Thu 3/26/26	Thu 4/09/26	15	100%	11

Alveare Frontend - Project Schedule

6.10	Implementazione del calcolo della derivata della temperatura		Thu 4/09/26	Mon 4/20/26	12	100%	8
6.11	Implementazione del calcolo della variazione del peso nel tempo		Mon 4/20/26	Tue 4/28/26	9	100%	7
6.12	Implementazione dei grafici derivativi per l'analisi delle variazioni	Luigi	Mon 4/20/26	Tue 4/28/26	9	100%	7
6.13	Implementazione della media dei dati tra più arnie		Thu 4/09/26	Tue 4/28/26	20	100%	14
6.14	Implementazione dei grafici dinamici con dati provenienti da ThingsBoard		Thu 3/26/26	Tue 4/28/26	34	100%	24
6.15	Implementazione dell'aggiornamento automatico dei dati tramite polling periodico		Thu 4/09/26	Mon 5/18/26	40	100%	28
6.16	Gestione delle telemetrie delle arnie		Mon 3/09/26	Thu 5/14/26	67	100%	49
6.17	Implementazione dell'aggregazione delle serie temporali		Mon 4/20/26	Tue 4/28/26	9	100%	7
6.18	Implementazione della sincronizzazione dei timestamp delle telemetrie		Thu 3/26/26	Thu 4/09/26	15	100%	11
6.19	Implementazione del selettore temporale dei grafici (24h, 7 giorni, 1 mese)		Mon 4/20/26	Tue 4/28/26	9	100%	7
6.20	Implementazione del selettore temporale dei grafici 1 anno		Sun 5/10/26	Tue 5/12/26	3	100%	2
6.21	Implementazione dello zoom dinamico nei grafici		Thu 5/14/26	Mon 5/18/26	5	100%	3
6.22	Configurazione dei grafici responsive e adattamento mobile		Mon 3/02/26	Tue 3/10/26	9	100%	7
6.23	Gestione visualizzazione grafici in assenza di valori		Tue 5/19/26	Tue 5/19/26	1	100%	1
7	**Modifica della dashboard con feedback docente**		Mon 3/09/26	Wed 3/25/26	17	80%	13
7.1	Riorganizzazione strutturale in due colonne		Mon 3/09/26	Wed 3/11/26	3	100%	3
7.2	Spostamento della barra miele delle singole card		Thu 3/12/26	Thu 3/12/26	1	100%	1
7.3	Riorganizzazione gerarchica dati Card Arnia		Fri 3/13/26	Fri 3/13/26	1	100%	1
7.4	Riordino widget riepilogativi superiori	Noemi	Sat 3/14/26	Sat 3/14/26	1	100%	1
7.5	Modifica disposizione grafici		Sun 3/15/26	Mon 3/16/26	2	100%	1
7.6	Ridimensionamento dinamico sezioni per storico allarmi		Wed 3/18/26	Fri 3/20/26	3	100%	3
7.7	Ottimizzazione responsive per dispositivi mobili		Fri 3/20/26	Wed 3/25/26	6	100%	4
8	**ThingsBoard**		Mon 3/23/26	Thu 4/16/26	25	100%	19
8.1	Integrazione Rule Chain esterna	Bego	Mon 3/23/26	Mon 4/06/26	3	100%	11
8.2	Implementazione calcolo % miele (TB)	Luigi	Mon 3/23/26	Tue 4/07/26	1	100%	12
8.3	Grafici storici (Giorno/Sett/Mese)	Luigi	Tue 4/07/26	Thu 4/16/26	1	100%	8
8.4	Progettazione Rule Chain unificata per gestione errori	Noemi	Thu 3/26/26	Mon 4/13/26	19	100%	13
9	**Sistema di Gestione Allarmi**		Tue 4/21/26	Thu 5/14/26	24	80%	18
9.1	Creazione pagina allarmi.php – prima versione (tutti gli allarmi: attivi + risolti)		Tue 4/21/26	Tue 4/28/26	8	100%	6
9.2	Modifica sezione storico allarmi in index.php		Tue 4/28/26	Thu 4/30/26	3	100%	3
9.3	Creazione pagina archivio.php – allarmi risolti	Noemi	Mon 5/04/26	Tue 5/05/26	2	100%	2
9.4	Modifica pagina allarmi.php – solo allarmi aperti/da gestire		Tue 5/05/26	Tue 5/12/26	8	100%	6
9.5	Modifica sezione storico allarmi nelle pagine singole arnia		Tue 5/12/26	Thu 5/14/26	3	30%	3